

## Harmonogram oprav místních komunikací 17.5.2021 - 28.5.2021

	po	ut	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá
	17.05.2021	18.05.2021	19.05.2021	20.05.2021	21.05.2021	22.05.2021	23.05.2021	24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	28.05.2021
1. V RÁKOSÍ	VÚ		FIN									
2. V RÁKOSÍ	VÚ	VÚ	FIN									
3. HUSOVA			FR	VÚ	FIN							
4. ÚZKÁ				VÚ	FIN							
5. DVORSKÁ						VÚ		FIN				
6. ŠKOLNÍ						VÚ		FIN				
7. LABSKÁ									VÚ	FIN		
8. TYRŠOVA									VÚ	FIN		
9. SPORTOVNÍ											VÚ	FIN
10. LUČNÍ			FR								VÚ	FIN

**FR** Frézování  
**VÚ** Výš. Úprava  
**FIN** Pokládka asfaltu