

Zápis z veřejné schůze informace k výstavbě vodovodu ze dne 17.11.2019

1. V úvodu starosta přivítal přítomné, připomněl historii a vývoj přípravy projektu
2. Obec Pňov-Předhradí podepsala smlouvu o dílo na dodání stavby vodovodu s firmou, která vzešla z výběrového řízení. Dodavatelem je sdružení firem VPK Suchý a Metrostav divize 6.
3. Stavební dozor, autorský dozor a administrátor celého projektu je firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
4. Koordinátor BOZP je Zdeněk Helich
5. Obec se od 1.1.2020 stane plátcem DPH. Cena díla je 72 937 555,32 bez DPH
6. Financování z dotace Státního fondu životního prostředí, z Krajského fondu rozvoje infrastruktury a vlastních prostředků. Obec si bude brát půjčku 25mil. Korun.
7. Od jednotlivých účastníků bude vybrán příspěvek 10 000,- Kč. Do kdy bude upřesněno. Možnost několika splátek.
8. Předání staveniště a zahájení prací je plánováno na 2.12.2019
9. Možná změna provedení projektu z otevřeného výkopového provedení na řízený průraz. Na druhou variantu předložen harmonogram, kdy by bylo možné dokončit dílo v prosinci 2020.
10. Kontakty na stavby vedoucí obec umístí na WWW stránky. Vlasníci nemovitostí v jednotlivých ulicích budou informováni o termínu omezení v důsledku výkopových prací v okolí jejich nemovitostí a ulicích.
11. Provozovatelem vodovodu bude VAK a.s. Nymburk
12. Starosta se dotázal, kdo má již přípojku připravenou.
13. Starosta vyzval všechny co nemají vyprojektovanou vodovodní přípojku aby se ozvali a vše se stihlo připravit, tak aby mohli být připojeni.
14. V diskuzi bylo vzneseno několik dotazů
 - Proč není vyšší příspěvek od vlastníků nemovitostí kvůli nižšímu zadlužení obce?
 - Bude možný následný souběžný provoz vodovodní přípojky a studniční vody?
 - Odečet kanalizace v případě výše uvedeného modelu je problematický. Kdo bude platit umístění odečtu splaškové vody?
15. Starosta odpověděl dle v tu dobu známých fakt. Jednání s VAK Nymburk budou zahájena po zahájení stavby.